

UoM	Distretto Appennino Settentrionale			
Numero totale misure	886			
Numero misure aggiornate	878			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	289	166	33%	74%
Numero misure NS	165	249	19%	-34%
Numero misure OGC	190	264	21%	-28%
Numero misure OGM	62	0	7%	
Numero misure POG	172	207	19%	-17%
Numero misure non compilato	8	0	1%	
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	64		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	19		2%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	15		2%	
Altro	2		0%	
Problemi di tipo tecnico	9		1%	
La misura è da eliminare	18		2%	
La misura necessita di approfondimenti	191		22%	
Problemi di tipo amministrativo	12		1%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	92		10%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	8		1%	
Non si evidenziano criticità	418		47%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	1		0%	
Non compilato	37		4%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	9		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	12		1%	
L'attuazione della misura si è fermata	65		7%	
Altro	2		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	8		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	16		2%	
Non compilato	774		87%	

TIPO	Distretto Appennino Settentrionale – M2			
Numero totale misure M2	164			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	47	9	29%	422%
Numero misure NS	48	70	29%	-31%
Numero misure OGC	44	73	27%	-40%
Numero misure OGM	17	0	10%	
Numero misure POG	8	12	5%	-33%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	11		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	6		4%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		1%	
La misura è da eliminare	9		5%	
La misura necessita di approfondimenti	16		10%	
Problemi di tipo amministrativo	1		1%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	64		39%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	56		34%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	1		1%	
L'attuazione della misura si è fermata	11		7%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	9		5%	
Non compilato	142		87%	

TIPO	Distretto Appennino Settentrionale - M3			
Numero totale misure M3	555			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	200	147	36%	36%
Numero misure NS	112	138	20%	-19%
Numero misure OGC	61	86	11%	-29%
Numero misure OGM	23	0	4%	
Numero misure POG	157	184	28%	-15%
Numero misure non compilato	2	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	40		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	12		2%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	14		3%	
Altro	2		0%	
Problemi di tipo tecnico	6		1%	
La misura è da eliminare	7		1%	
La misura necessita di approfondimenti	157		28%	
Problemi di tipo amministrativo	10		2%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	28		5%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	3		1%	
Non si evidenziano criticità	272		49%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	1		0%	
Non compilato	3		1%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	6		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	10		2%	
L'attuazione della misura si è fermata	40		7%	
Altro	2		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	3		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	7		1%	
Non compilato	487		88%	

TIPO	Distretto Appennino Settentrionale - M4			
Numero totale misure M4	138			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	34	10	25%	240%
Numero misure NS	5	40	4%	-88%
Numero misure OGC	75	80	54%	-6%
Numero misure OGM	17	0	12%	
Numero misure POG	7	8	5%	-13%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	12		9%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	1		1%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	2		1%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		1%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	18		13%	
Problemi di tipo amministrativo	1		1%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	5		4%	
Non si evidenziano criticità	75		54%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	23		17%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	1		1%	
L'attuazione della misura si è fermata	12		9%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	5		4%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	119		86%	

TIPO	Distretto Appennino Settentrionale - M5			
Numero totale misure M5	29			
Numero misure aggiornate	23			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	8	0	28%	
Numero misure NS	0	1	0%	
Numero misure OGC	10	25	34%	-60%
Numero misure OGM	5	0	17%	
Numero misure POG	0	3	0%	
Numero misure non compilato	6	0	21%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	2		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		3%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	15		52%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	11		38%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		3%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	2		7%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	26		90%	

UoM	ITN002 -Arno			
Numero totale misure	292			
Numero misure aggiornate	291			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	121	98	41%	23%
Numero misure NS	50	56	17%	-11%
Numero misure OGC	36	41	12%	-12%
Numero misure OGM	12	0	4%	
Numero misure POG	72	97	25%	-26%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	21		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		1%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	1		0%	
Altro	1		0%	
Problemi di tipo tecnico	3		1%	
La misura è da eliminare	8		3%	
La misura necessita di approfondimenti	86		29%	
Problemi di tipo amministrativo	10		3%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	5		2%	
Non si evidenziano criticità	149		51%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	1		0%	
Non compilato	5		2%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	3		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	10		3%	
L'attuazione della misura si è fermata	21		7%	
Altro	1		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	5		2%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	8		3%	
Non compilato	244		84%	

TIPO	ITN002 -Arno – M2			
Numero totale misure M2	12			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	5	0	42%	
Numero misure NS	1	1	8%	
Numero misure OGC	2	7	17%	
Numero misure OGM	4	0	33%	
Numero misure POG	0	4	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	1		8%	
La misura necessita di approfondimenti	1		8%	
Problemi di tipo amministrativo	1		8%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	9		75%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	1		8%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	1		8%	
Non compilato	10		83%	

TIPO	ITN002 -Arno - M3			
Numero totale misure M3	245			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	109	97	44%	
Numero misure NS	49	51	20%	
Numero misure OGC	13	15	5%	
Numero misure OGM	2	0	1%	
Numero misure POG	72	82	29%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	15		6%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		1%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	1		0%	
Altro	1		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		0%	
La misura è da eliminare	7		3%	
La misura necessita di approfondimenti	81		33%	
Problemi di tipo amministrativo	8		3%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	128		52%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	1		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	8		3%	
L'attuazione della misura si è fermata	15		6%	
Altro	1		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	7		3%	
Non compilato	213		87%	

TIPO	ITN002 -Arno - M4			
Numero totale misure M4	27			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020		% rispetto totale misure	
Numero misure COM	5		19%	
Numero misure NS	0		0%	
Numero misure OGC	19		70%	
Numero misure OGM	3		11%	
Numero misure POG	0		0%	
Numero misure non compilato	0		0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	6		22%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		4%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	4		15%	
Problemi di tipo amministrativo	1		4%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	5		19%	
Non si evidenziano criticità	10		37%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		4%	
L'attuazione della misura è in ritardo	1		4%	
L'attuazione della misura si è fermata	6		22%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	5		19%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	14		52%	

TIPO	ITN002 -Arno - M5			
Numero totale misure M5	8			
Numero misure aggiornate	7			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020		% rispetto totale misure	
Numero misure COM	2		25%	
Numero misure NS	0		0%	
Numero misure OGC	2		25%	
Numero misure OGM	3		38%	
Numero misure POG	0		0%	
Nimero misure non compilato	1		13%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		13%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		25%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	5		63%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		13%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	7		88%	

UoM	ITI018 - Magra			
Numero totale misure	85			
Numero misure aggiornate	82			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	24	5	28%	380%
Numero misure NS	12	32	14%	-63%
Numero misure OGC	28	43	33%	-35%
Numero misure OGM	12	0	14%	
Numero misure POG	6	5	7%	20%
Numero misure non compilato	3	0	4%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	6		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		2%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	8		9%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	2		2%	
La misura è da eliminare	2		2%	
La misura necessita di approfondimenti	9		11%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		1%	
Non si evidenziano criticità	37		44%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	18		21%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	2		2%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	6		7%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		2%	
Non compilato	74		87%	

TIPO	ITI018 - Magra – M2			
Numero totale misure M2	9			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	6	0	67%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	0	9	0%	
Numero misure OGM	3	0	33%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	2		22%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	7		78%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		22%	
Non compilato	7		78%	

TIPO	ITI018 - Magra - M3			
Numero totale misure M3	32			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	5	0	16%	
Numero misure NS	10	17	31%	
Numero misure OGC	11	10	34%	
Numero misure OGM	3	0	9%	
Numero misure POG	3	5	9%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	1		3%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	1		3%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	8		25%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	2		6%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	3		9%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		3%	
Non si evidenziano criticità	15		47%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	1		3%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	2		6%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	1		3%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		3%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	28		88%	

TIPO	ITI018 - Magra - M4			
Numero totale misure M4	37			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	12	5	32%	
Numero misure NS	2	15	5%	
Numero misure OGC	15	17	41%	
Numero misure OGM	5	0	14%	
Numero misure POG	3	0	8%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	4		11%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	1		3%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	6		16%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	13		35%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	13		35%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	4		11%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	33		89%	

TIPO	ITI018 - Magra - M5			
Numero totale misure M5	7			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020		% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1		14%	
Numero misure NS	0		0%	
Numero misure OGC	2		29%	
Numero misure OGM	1		14%	
Numero misure POG	0		0%	
Numero misure non compilato	3		43%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	1		14%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		29%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	4		57%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	1		14%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	6		86%	

UoM	ITR071 - Regionale Liguria			
Numero totale misure	54			
Numero misure aggiornate	52			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	14	5	26%	180%
Numero misure NS	5	23	9%	-78%
Numero misure OGC	20	20	37%	0%
Numero misure OGM	6	0	11%	
Numero misure POG	7	6	13%	17%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	4		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	3		6%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	2		4%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	7		13%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	26		48%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	12		22%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	4		7%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	50		93%	

TIPO	ITR071 - Regionale Liguria – M2			
Numero totale misure M2	10			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	4	2	40%	
Numero misure NS	2	6	20%	
Numero misure OGC	4	0	40%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	0	2	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		20%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	3		30%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	5		50%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	10		100%	

TIPO	ITR071 - Regionale Liguria - M3			
Numero totale misure M3	10			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	0	0	0%	
Numero misure NS	0	3	0%	
Numero misure OGC	7	3	70%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	3	4	30%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	1		10%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	1		10%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	8		80%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	1		10%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	9		90%	

TIPO	ITR071 - Regionale Liguria - M4			
Numero totale misure M4	28			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	9	3	32%	
Numero misure NS	3	14	11%	
Numero misure OGC	7	11	25%	
Numero misure OGM	5	0	18%	
Numero misure POG	4	0	14%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	2		7%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	2		7%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	4		14%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	10		36%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	10		36%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	2		7%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	26		93%	

TIPO	ITR071 - Regionale Liguria - M5			
Numero totale misure M5	6			
Numero misure aggiornate	4			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1	0	17%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	2	6	33%	
Numero misure OGM	1	0	17%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	2	0	33%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	1		17%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	3		50%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	2		33%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	1		17%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	5		83%	

UoM	ITR091 - Regionale Toscana Costa			
Numero totale misure	68			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	18	7	26%	157%
Numero misure NS	7	16	10%	-56%
Numero misure OGC	19	27	28%	-30%
Numero misure OGM	7	0	10%	
Numero misure POG	17	18	25%	-6%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	2		3%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	8		12%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	2		3%	
La misura è da eliminare	2		3%	
La misura necessita di approfondimenti	13		19%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	41		60%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	2		3%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	2		3%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		3%	
Non compilato	62		91%	

TIPO	ITR091 - Regionale Toscana Costa – M2			
Numero totale misure M2	20			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	8	2	40%	
Numero misure NS	4	7	20%	
Numero misure OGC	1	6	5%	
Numero misure OGM	2	0	10%	
Numero misure POG	5	5	25%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		10%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		5%	
La misura è da eliminare	2		10%	
La misura necessita di approfondimenti	5		25%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	10		50%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		5%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		10%	
Non compilato	17		85%	

TIPO	ITR091 - Regionale Toscana Costa - M3			
Numero totale misure M3	34			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	7	5	21%	40%
Numero misure NS	3	7	9%	-57%
Numero misure OGC	8	9	24%	-11%
Numero misure OGM	4	0	12%	100%
Numero misure POG	12	13	35%	-8%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	2		6%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	6		18%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	1		3%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	7		21%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	18		53%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	1		3%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	2		6%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	31		91%	

TIPO	ITR091 - Regionale Toscana Costa - M4			
Numero totale misure M4	12			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	2	0	17%	
Numero misure NS	0	2	0%	
Numero misure OGC	9	10	75%	
Numero misure OGM	1	0	8%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Nimero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	1		8%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	11		92%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	12		100%	

TIPO	ITR091 - Regionale Toscana Costa - M5			
Numero totale misure M5	2			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1	0	50%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	1	2	50%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Nimero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		100%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	2		100%	

UoM	ITR092 - Regionale Toscana Nord			
Numero totale misure	57			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	16	6	28%	167%
Numero misure NS	7	8	12%	-13%
Numero misure OGC	16	23	28%	-30%
Numero misure OGM	7	0	12%	
Numero misure POG	11	20	19%	-45%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	3		5%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	2		4%	
La misura necessita di approfondimenti	14		25%	
Problemi di tipo amministrativo	2		4%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	36		63%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	2		4%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		4%	
Non compilato	53		93%	

TIPO	ITR092 - Regionale Toscana Nord – M2			
Numero totale misure M2	7			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	5	2	71%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	0	5	0%	
Numero misure OGM	2	0	29%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	2		29%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	5		71%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		29%	
Non compilato	5		71%	

TIPO	ITR092 - Regionale Toscana Nord - M3			
Numero totale misure M3	36			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	8	4	22%	
Numero misure NS	7	6	19%	
Numero misure OGC	6	6	17%	
Numero misure OGM	4	0	11%	
Numero misure POG	11	20	31%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	3		8%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	13		36%	
Problemi di tipo amministrativo	2		6%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	18		50%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	2		6%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	34		94%	

TIPO	ITR092 - Regionale Toscana Nord - M4			
Numero totale misure M4	12			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	2	0	17%	
Numero misure NS	0	2	0%	
Numero misure OGC	9	10	75%	
Numero misure OGM	1	0	8%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	1		8%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	11		92%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	12		100%	

TIPO	ITR092 - Regionale Toscana Nord - M5			
Numero totale misure M5	2			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1	0	50%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	1	2	50%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		100%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	2		100%	

UoM	ITR093 - Regionale Toscana Ombrone			
Numero totale misure	159			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	78	41	49%	90%
Numero misure NS	24	31	15%	-23%
Numero misure OGC	18	44	11%	-59%
Numero misure OGM	7	0	4%	
Numero misure POG	32	43	20%	-26%
Numero misure non compilato	0	0	0%	-
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaza di risorse economiche e/o umane	3		2%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	2		1%	
La misura è da eliminare	2		1%	
La misura necessita di approfondimenti	54		34%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		1%	
Non si evidenziano criticità	97		61%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	2		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	3		2%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		1%	
Non compilato	151		95%	

TIPO	ITR093 - Regionale Toscana Ombrone – M2			
Numero totale misure M2	10			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	7	0	70%	
Numero misure NS	1	0	10%	
Numero misure OGC	0	0	0%	
Numero misure OGM	2	0	20%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	10	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	2		20%	
La misura necessita di approfondimenti	1		10%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	7		70%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	2		20%	
Non compilato	8		80%	

TIPO	ITR093 - Regionale Toscana Ombrone - M3			
Numero totale misure M3	135			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	68	39	50%	
Numero misure NS	23	28	17%	
Numero misure OGC	8	26	6%	
Numero misure OGM	4	0	3%	
Numero misure POG	32	42	24%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	3		2%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	2		1%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	52		39%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		1%	
Non si evidenziano criticità	77		57%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	2		1%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	3		2%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	129		96%	

TIPO	ITR093 - Regionale Toscana Ombrone - M4			
Numero totale misure M4	12			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	2	0	17%	
Numero misure NS	0	2	0%	
Numero misure OGC	9	10	75%	
Numero misure OGM	1	0	8%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	1		8%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	11		92%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	12		100%	

TIPO	ITR093 - Regionale Toscana Ombrone - M5			
Numero totale misure M5	2			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1	0	50%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	1	2	50%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		100%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	2		100%	

UoM	ITSNP01 - Serchio			
Numero totale misure	171			
Stato di avanzamento	2020	2015	% rispetto totale misure	variazione % rispetto al 2015
Numero misure COM	18	4	11%	350%
Numero misure NS	60	83	35%	-28%
Numero misure OGC	53	66	31%	-20%
Numero misure OGM	11	0	6%	
Numero misure POG	27	18	16%	50%
Numero misure non compilato	2	0	1%	
Criticità	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	29		17%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	4		2%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	2		1%	
Altro	1		1%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	8		5%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	92		54%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		1%	
Non si evidenziano criticità	32		19%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	2		1%	
Raggiungimento obiettivi	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	29		17%	
Altro	1		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		1%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	140		82%	

TIPO	ITSNP01 - Serchio – M2			
Numero totale misure M2	96			
Stato di avanzamento MISURE M2	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	12	1	13%	
Numero misure NS	40	55	42%	
Numero misure OGC	37	40	39%	
Numero misure OGM	4	0	4%	
Numero misure POG	3	0	3%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	11		11%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		2%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	6		6%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	64		67%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	13		14%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M2	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	11		11%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	85		89%	

TIPO	ITSNP01 - Serchio - M3			
Numero totale misure M3	63			
Stato di avanzamento MISURE M3	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	3	2	5%	
Numero misure NS	20	26	32%	
Numero misure OGC	8	17	13%	
Numero misure OGM	6	0	10%	
Numero misure POG	24	18	38%	
Numero misure non compilato	2	0	3%	
Criticità MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane	18		29%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	2		3%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	2		3%	
Altro	1		2%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	1		2%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	28		44%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	1		2%	
Non si evidenziano criticità	8		13%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	2		3%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M3	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	18		29%	
Altro	1		2%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	1		2%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	43		68%	

TIPO	ITSNP01 - Serchio - M4			
Numero totale misure M4	10			
Stato di avanzamento MISURE M4	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	2	1	20%	
Numero misure NS	0	2	0%	
Numero misure OGC	7	7	70%	
Numero misure OGM	1	0	10%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	1		10%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	9		90%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M4	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	10		100%	

TIPO	ITSNP01 - Serchio - M5			
Numero totale misure M5	2			
Stato di avanzamento MISURE M5	2020	2015	% rispetto totale misure	
Numero misure COM	1	0	50%	
Numero misure NS	0	0	0%	
Numero misure OGC	1	2	50%	
Numero misure OGM	0	0	0%	
Numero misure POG	0	0	0%	
Numero misure non compilato	0	0	0%	
Criticità MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
Insufficienza/mancaanza di risorse economiche e/o umane	0		0%	
Non sono disponibili informazioni sulle criticità	0		0%	
L'attuazione della misura è rimandata ad annualità successive	0		0%	
Altro	0		0%	
Problemi di tipo tecnico	0		0%	
La misura è da eliminare	0		0%	
La misura necessita di approfondimenti	0		0%	
Problemi di tipo amministrativo	0		0%	
La misura è stata accorpata ad altra misura	0		0%	
Problemi di coordinamento fra soggetti coinvolti	0		0%	
Non si evidenziano criticità	2		100%	
La misura è attuata congiuntamente ad altra misura	0		0%	
Non compilato	0		0%	
Raggiungimento obiettivi MISURE M5	numero		% rispetto totale misure	
L'attuazione della misura procede regolarmente	0		0%	
L'attuazione della misura è in ritardo	0		0%	
L'attuazione della misura si è fermata	0		0%	
Altro	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti	0		0%	
La misura è completata e gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti	0		0%	
Non compilato	2		100%	